

Kommune Wasserburg (Bodensee)											
Arbeitsprogramm											
Alle Aktivitäten											
2021-05-20, eea Management Tool											
Titel	Beginn	Fertigstellung	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigkeit	Abteilung	Fortschritt	Priorität	Status	Verknüpfte Maßnahmen	
Quantitatives Leitbild mit Absenkepfad erstellen	01.06.2021	01.11.2021	Erfolgt nach Aktualisierung der Bilanz im Sommer oder Herbst 2021 Überarbeitung des Leitbildes mit Einbindung von Bürgern (Bürgerwerkstatt). Im Anschluss Neuauflage der Broschüre	Nach Bilanzaktualisierung und Diskussion von Szenarien. Die Energieteambroschüre bzw. eine Broschüre zum neuen Leitbild sollte dann neu aufgelegt werden. Wir müssen für jeden Sektor (Verkehr, Wohngebäude, Wirtschaft, Strom und Wärme und CO2) quantitative Ziele erarbeiten. Hier werden wir auch Bürger und wichtige Akteure vor Ort einbinden (Bürgerwerkstatt). Diese Ziele müssen ansprechend kommuniziert werden (Webseite etc.). Dazu ist auf jeden Fall eine Sondersitzung im Energieteam notwendig.	Gemeinde und eza!		in Umsetzung	1	Beschlussfassung notwendig	1.1.1 Klimastrategie auf Stadt- / Gemeindeebene, Energieperspektiven	
Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2011	01.09.2021	31.12.2021	Neuausrichtung und Formulierung einer Strategie 2035 unter Einbindung von Gemeinderäten und Akteuren. inkl. Leitbilddanpassung/Aktualisierung	Auf der Basis des alten Klimaschutzkonzeptes werden die EE-Potenziale und die E-Effizienzpotenziale angepasst. Die beschlossene Minderung von 1,0 bzw. 1,2% pro Jahr ist nicht ausreichend, um die Ziele der Bundesregierung zu erfüllen (bis 2030 und 2050), geschweige denn die Pariser Klimaziele. Daher müssen wir mit der Neufassung des Leitbildes auch da eine notwendige Anpassung vornehmen und den Minderungspfad ändern. Untern den aktuellen Rahmenbedingungen wird eine Strategie zur Erreichung des Zielszenarios erarbeitet. Hierzu sollen die Bürger und relevante Akteure am Ort mit eingebunden werden. die wesentlichen Schritte wären: 1. Aktualisierung der Eckdaten (Potenziale) 2. Bürgerworkshop Klimastrategie 3. Expertenworkshop Klimastrategie (Energieteam) 4. Zielüberprüfung und Aktualisierung des Leitbildes 5. Kurz-Bericht 6. ansprechende verständliche und eingängige Zusammenfassung --> Webseite	Gemeinde und eza!		noch nicht gestartet	1	Beschlussfassung notwendig	1.1.2 Klimaschutz- und Energiekonzept	
THG-Bilanz aktualisieren	01.01.2021	15.05.2021	Bilanzerstellung bis Sommer 2021. Dann erfolgt auch der Soll-Ist-Vergleich. Die beschlossene Minderung von 1,0 bzw. 1,2% pro Jahr ist nicht ausreichend, um die Ziele der Bundesregierung zu erfüllen (bis 2030 und 2050), geschweige denn die Pariser Klimaziele. Daher müssen wir mit der Neufassung des Leitbildes auch da eine notwendige Anpassung vornehmen und den Minderungspfad ändern.	erfolgt nach BSKO Standard im Klimaschutzplaner. Es wird eine Version mit dem lokalen Strommix und eine Version mit dem Bundesstrommix berechnet, um mit anderen Kommunen vergleichbar zu sein.	eza!		in Umsetzung	1	Beschlussfassung nicht notwendig	1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme	
Klimawandelanpassungsmaßnahmen für Neubaugebiete definieren	01.01.2021	01.05.2021	Auflagen bzw. Bonussysteme für Neubaugebiete sind erforderlich, um nachhaltiges und zukunftsfähiges Bauen sicherzustellen. Sollte mit einer Leitlinie für Neubau kombiniert werden. Das ließe sich sehr effizient erledigen und gut kommunizieren! Leitlinie (Entwurf) soll noch im April von eza bereitgestellt werden.	Leitfaden für Neubaugebiete wird von eza! aktuell erarbeitet und dann bereitgestellt. Hier werden die klimawandelanpassungsrelevanten Aspekte integriert. Anpassung erfolgt dann mit Anregungen aus dem Energieteam im Laufe des Mai.	eza! und Gemeinde		in Umsetzung	1	Beschlussfassung notwendig	1.3.2 Innovative, nachhaltige städtische und ländliche Entwicklung	
Konzeption von Maßnahmen zum Ausbau von Rad-, Fuß-, und ÖPNV-Verkehr	01.01.2021	31.12.2021	Herr Müller kümmert sich darum die Befunde aus den Schwachstellenanalysen und Betrachtungen aus der Vergangenheit in Maßnahmen zu überführen. Diese werden dann extra im AP aufgeführt.	Maßnahmen lfd. Nr.5 & 17 & 19: - Lindau wird ab ca. 2022 die Schachener Str. erneuern. Dort verläuft über Alwind hinaus der Bodenseeradweg. Der Radweg wird von Bus Endhalte Alwind bis zur Grenze Wasserburg verbreitert und der Fußweg umgestaltet. An der 'Wilhelmshöhe' folgt die Radwegfortsetzung auf Wasserburger Grund. Mit den Verantwortlichen (P. Hummler + Pellot) sollte man die Übergabegestaltung auf Wasserburger Seite absprechen - Termin am 30.4. (Radfahrer sollen Vorrang haben aber Durchfahrt mit Kfz soll möglich bleiben)	Hr. Müller		in Umsetzung	1	keine	1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung	
zukunftsfähige Neubaugebiete sicherstellen	15.04.2021	Daueraufgabe	Anhand der Checklisten aus dem Leitfaden für Neubaugebiete soll mit Gemeinde geklärt werden, welche Auflagen zur Energieeffizienz und EE-Nutzung von den Bauherren verlangt werden können (über B-Planung und privatrechtliche Verträge). Es soll in jedem Fall mehr verlangt werden, als gesetzlich vorgeschrieben ist, um die Energieziele erreichen zu können.	Ziel ist es einen möglichst THG-neutralen Neubau sicherzustellen. Hierzu gehört mindestens Effizienzhaus-40 Standard und eine erneuerbare Energieversorgung.	Energieteam, Gemeinde	Bauamt	noch nicht gestartet	1	keine	1.3.2 Innovative, nachhaltige städtische und ländliche Entwicklung	
Leitlinie für Kommunale Gebäude erarbeiten	01.04.2021	Daueraufgabe	Auf der Basis des Entwurfs von eza soll die Gemeinde eine Leitlinie für die eigenen Liegenschaften erstellen mit entsprechenden Checklisten, die dann als Richtschnur für den Betrieb und die Sanierung dienen.	Anwendung der Leitlinie soll im Gemeinderat beschlossen werden	Energieteam, Gemeinde	Bauamt	in Umsetzung	1	Beschlussfassung notwendig	2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung	

Titel	Beginn	Fertigstellung	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigkeit	Abteilung	Fortschritt	Priorität	Status	Verknüpfte Maßnahmen
Gebäudeprüfung und -Begehung anhand der Checklisten. ggf. mit externer Unterstützung	01.06.2021	01.12.2021	Mit Checklisten aus der Leitlinie soll gemeinsam mit den Hausmeistern eine Gebäudebegehung stattfinden. Buchung eines Effizienz-Fachmanns nach Bedarf. Jährlicher Energiebericht zu Maßnahmen und Verbrauchsentwicklungen in den kommunalen Liegenschaften im Gemeinderat (KEM-Bericht eza!, bzw. im Rahmen des eea).	Gebäudecheck kann von Herrn Moll unterstützt werden. wichtig ist zu klären ob die Anlagentechnische Einstellungen alle korrekt sind. In diesem Zusammenhang Prüfen: Elektroheizung im Bauhof-Aufenthaltsraum gegen umweltfreundliche Heizung ersetzen - welche Möglichkeiten gibt es da? Grundätzlich dabei Günters Sanierungs-Konzept von 2016 mit berücksichtigen. Hier prüfen wie wir im Fahrplan liegen. ggf. dann nachbessern --> eigene Maßnahmen ableiten und formulieren.	Herr Müller, Günter	Hochbau	noch nicht gestartet	1	Beschlussfassung nicht notwendig	2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse
PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden realisieren	01.03.2021	01.12.2021	Vorhaben 1: Aquamarin / Bürgerbegegnungshaus Vorhaben 2: Kiosk	Angebote müssen eingeholt werden. Herr Immler von eza! soll wegen der ANlage auf dem Kiosk (Pachtmodell, Mietmodell - abklären) konsultiert werden. (erledigt) Aquamarin: Ortstermin erfolgte in KW 16 Fa.Brasser. Angebot wird erstellt, Fachplaner prüft Angebot und macht Baustellenkontrolle sowie Abnahme Kiosk: Angebot kommt von Fa. Brasser; Denkmalprüfung erledigt Hr. MÜller (geht auf Frau Stoll-M. zu dann Prüfung durch Fachplaner sowie Baukontrolle und Abnahmebegleitung durch Fachplaner. Pachtmodell.	Energieteam (Hr. Gamisch, Hr. Walser), Gemeinde	Hochbau	noch nicht gestartet	1	Beschlussfassung notwendig	2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung
Umrüstung der Umwälzpumpen im Aquamarin	01.09.2021	01.12.2021	Es soll eine intelligente Steuerung und energieeffiziente Pumpen eingebaut werden.	Der Förderantrag wurde gestellt. Bewilligung wird im Mai/Juni 21 erwartet. Einbau kann dann im Herbst 2021 erfolgen Folter wurden gereinigt Q1, 4 Angebote werden angefordert. Vergabe soll im Juli erfolgen; Einbau im Oktober, Abnahme danach durch Fachplanungsbüro.	Gemeinde		in Umsetzung	1	keine	2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung
Teilnahme am Stadtradeln	15.06.2021	15.07.2021	Bewusste Mobilität in der Verwaltung. Mit der Aktion Stadtradeln könnte das Thema in der Verwaltung und auch für die Bürger im Ort aufgegriffen werden. Es soll ein Verwaltungsteam geben mit Verwaltung und Gemeinderäten.	Es muss mit der Stadt Lindau bzw. dem Landreis abgeklärt werden, wann/ob es durchgeführt wird, und in welcher Form die Gemeinde passenderweise teilnimmt. Ideal wäre ein Team der Gemeindeverwaltung. Weitere Teams vor Ort sollten zur Teilnahme motiviert werden --> Pressearbeit Informationen werden aus dem E-Team weitergeleitet zur weiteren Organisation in der Verwaltung.	Johannes Enders / Gemeinde		noch nicht gestartet	1	Beschlussfassung nicht notwendig	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung
Verkehrsberuhigung LI 16 Tempolimit / Querungshilfe; Halbinselstr.	20.05.2021	Daueraufgabe	LI 16 Tempolimit / Querungshilfe; Halbinselstr. Der Antrag für die Querungshilfe und des Tempolimits wurde in den Bauausschuss überwiesen. Weitere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen werden im Rahmen der Halbinselsanierung erfolgen.	Eine verkehrsberuhigte Zone sollte der innerörtliche Bereich um das Rathaus sein. Folge wäre Schrittgeschwindigkeit und Parken nur auf ausgewiesenen Flächen. Staatl. Bauamt KE hat Ortstermin zur Prüfung angeordnet (Frühjahr 21)	Hr Demmerer, Gemeinde		in Umsetzung	1	keine	4.2.3 Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume
Neuaufgabe der Schwachstellen-Ralley Mobilität	01.06.2021	01.08.2021	Es soll eine erneute Fahrradschwachstellen-Ralley geben, bei der erörtert wird, wo für den Radverkehr noch problematische Stellen oder Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern im Ort sind. Dabei könnten auch die Abstellanlagen in Augenschein genommen werden.		Energieteam, Hr. Enders		noch nicht gestartet	1	Beschlussfassung nicht notwendig	4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung
Buskonzept der Linie 21 anpassen	20.05.2021	20.05.2021	Die 21 fährt jetzt häufiger, aber außer zu Schulzeiten meistens leer. Neues Konzept erscheint erforderlich (z.B. Bedarfsgesteuerte Anbindung der Teilorte) Optimierte Anbindung an den Bahnhof und den Abfahrtszeiten der Züge wünschenswert Gespräch mit Landratsamt zur Optimierung-Neukonzeption erforderlich		Hr Enders, Gemeinde		in Umsetzung	1	keine	4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots
Aktion Frühjahrs-Fahrrad-Check	01.03.2022	01.05.2022	Die Aktion soll im nächsten Frühjahr auf dem Abendmarkt wieder durchgeführt werden (2022)		Energieteam		noch nicht gestartet	1	keine	
Nachhaltige Beschaffungsleitlinie	01.05.2021	01.09.2021	Beschaffung - Leitlinie für nachhaltige Beschaffung aktualisieren und verabschieden	eza liefert bis zum 1.5. einen Entwurf, der dann von der Gemeinde/Energieteam angepasst wird	Gemeinde, eza!		noch nicht gestartet	1	Beschlussfassung notwendig	5.2.4 Beschaffungswesen
Organisation Energieteamleitung	20.05.2021	20.05.2021	Verantwortlichkeit für Energieteamleitung: Günter Edeler soll weitergeführt werden wie bisher.		Gemeinde, Hr. Edeler		in Umsetzung	1	Beschluss im Gemeinderat gefasst	5.1.2 Gremium
Homepage Klimaschutz in Wasserburg	20.05.2021	Daueraufgabe	aktuell halten, neue Inhalte und Verbindung Tourismusmarketing und Klimaschutz in Wasserburg --&t; Webseite der Gemeinde...	Verantwortlichkeit für zukünftige Arbeit klären. Die Energieteamseite www.energieteam-wasserburg.de wird überarbeitet und aktualisiert und für die Suche entsprechend optimiert. Der Seiten der Tourismusinformation(TGW) und energieteam sollten besser verlinkt werden. KW 16 2021 begonnen	Energieteam, Sven Lobert, Frau Kaspar		in Umsetzung	1	keine	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity
Karte für Webseite mit ÖKOSONNE-Betrieben	01.06.2021	01.10.2021	weiterführen, aktualisieren	34 Auszeichnungen 2019 bei 43 Bewerbungen Zuspruch weiter hoch. Es muss geklärt werden, wer die Karte machen kann. eza! klärt intern ab wie kompliziert eine Google-Karte mit Fähnchen ist.	Energieteam, Fr. Kaspar, eza!		noch nicht gestartet	1	Beschlussfassung nicht notwendig	6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Reparaturwerkstatt	20.05.2021	Daueraufgabe	Die sehr erfolgreiche Aktion soll weitergeführt werden.	Regelmäßig geöffneten Reparaturwerkstatt zur Instandsetzung von Elektrogeräten, Fahrrädern, etc. ggf. weitere Betreuer suchen	Theophil Pflaum, Gemeinde		Nicht definiert	1	Beschlussfassung nicht notwendig	6.4.2 Konsumenten, Mieter
Schul- Und Kindergartenprojekte: Klimabox aus Ebersberg	20.05.2021	Daueraufgabe	Zur Umwelt- und Klimabildung soll nach dem Vorbild der Energieagentur Ebersberg die Klimabox für die Erzieherinnen bereit gestellt werden.	Bereitstellung der Box, Schulung der Erzieherinnen (1h) und Dokumentation der Resultate. Für den Erfolg der Maßnahme sind aber auch externe Experten wichtig, die in die Gruppen kommen. Dies könnte von Energieteammitgliedern wahrgenommen werden.	Gemeinde, Energieteam		noch nicht gestartet	1	Beschlussfassung nicht notwendig	6.4.3 Schulen, Kindergärten
Reinigung Roßtränke	20.05.2021	Daueraufgabe	Umweltmaßnahme - Förderung des Bewußtseins - Werbung für Umweltmaßnahmen in der Öffentlichkeit		Theophil Pflaum		in Umsetzung	1	Beschlussfassung nicht notwendig	

Titel	Beginn	Fertigstellung	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigkeit	Abteilung	Fortschritt	Priorität	Status	Verknüpfte Maßnahmen
Sukzessive Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	20.05.2021	20.05.2021	Aktuell laufen Verhandlungen mit den Stadtwerken Lindau.	a) Coronabedingte Verlängerung der AUsschaltzeiten b) für die LED-Umstellung kommt ein Angebot von den Stadtwerken Li. E-Team schaut drüber und gibt OK Testleuchte wurde an der Bahnhofstr. installiert	Herr Müller		noch nicht gestartet	2	Beschlussfassung notwendig	2.3.1 Öffentliche Beleuchtung
Dokumentation Fahrrad-Abstellanlagen	01.06.2021	20.05.2021	Definition der relevanten Gebäude, wo Fahrradständer sinnvoll sind. Dann Ortsbesichtigung und Fotokokumentation der Fahrradständer. Anzahl, Qualität, Überdachung , Art der Ständer werden dann kurz bewertet. Idealerweise Befragung von Nutzern, ob die Anzahl ausreichend ist. Bei Bedarf Maßnahmenplan erstellen und entsprechend Priorität umsetzen.	in Kombination mit der Schwachstellenralley (F. Seiler im Ortskern...). Oder Energieteam. Organisation steht noch aus. Dokumentation wurde in KW 16 durch Energieteam begonnen. Informationen im internen Bereich.	Energieteam		noch nicht gestartet	2	Beschlussfassung nicht notwendig	4.3.3 Abstellanlagen
Regelmäßige Teilnahme an Hausmeisterschulung	20.05.2021	Daueraufgabe	Der Gebäudeverantwortliche (Herr Regheli) sollen weiterhin regelmäßig (einmal im Jahr) geschult werden. Dies ist besonders bei Neuerungen (technisch und rechtlich) sinnvoll.	Allerdings wird die Teilnahme von der Agenda abhängig gemacht.	Gebäudeverantw ortliche		noch nicht gestartet	2	Beschlussfassung nicht notwendig	5.2.3 Weiterbildung
Installation von Fahrrad - und E KfZ-ladestationen an wichtigen Punkten	20.05.2021	20.05.2021	Aquamarin, Hegestrand; PV-Ladestation am Rathaus und Bahnhof?	Ggf. in Verbindung mit PV-CarPorts (Parkplatz Aquamarin); hier ggf auch mit den Hotels und Gaststätten zusammenarbeiten. Im Sommer / Herbst im Zusammenhang mit Dach PV für Üparkplatz integrieren, falls dies realisiert werden kann.	Gemeinde		Nicht definiert	3	Beschlussfassung notwendig	4.3.3 Abstellanlagen